

ЧАНДМАНЬ-ИЛЧ ХХК-ИЙН 2020 ОНД ХУДАЛДАН АВАХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Тухайн онд санхүүжүүлэх дүн	Эрх шилжүүлсэн эсэх, /ГЕЗ-ийн нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					Тайлбар тодруулга
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	тендер нээх	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгах, дүгнэх огноо	
1	2020-2021 оны халаалтын улирлын дулаан үйлдвэрлэх технологийн нүүрс нийлүүлэх ЧИНТШ-2020/01	1,875,711.8	938,882.3	Үгүй	НТШ	2020-01-06	2020-01-08	2020-02-07	2020-02-14	2021-05-01	
2	Шатах, тослох материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЧИНТШ-2020/02	172,960.2	172,960.2	Үгүй	НТШ	2020-01-06	2020-01-08	2020-02-07	2020-02-14	2021-02-14	
3	Салаа замын ашиглалтын арчилгаа үйлчилгээг хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ХАЧИ-2020/01	23,375.0	23,375.0	Үгүй	ХА	2020-01-06	2020-01-08	2020-01-14		2021-02-14	
4	Бичиг хэргийн материал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ХАЧИ-2020/02	10,966.5	10,966.5	Үгүй	ХА	2020-01-06	2020-01-08	2020-01-14	2020-01-21	2021-02-14	
5	Ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын өвлийн гутал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ХАЧИ-2020/04	45,240.0	45,240.0	Үгүй	ХА	2020-02-03	2020-02-05	2020-02-11	2020-02-18	2020-04-01	
6	Ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын өвлийн хувцас, гутал нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ХАЧИ-2020/04	57,290.0	57,290.0	Үгүй	НТШ	2020-08-03	2020-08-05	2020-08-12	2020-08-19	2020-10-01	
7	Давс болон химийн бодис нийлүүлэх ХАЧИ-2020/06	24,650.5	24,650.5	Үгүй	ХА	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-13	2020-05-20	2020-10-01	
8	Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах НТШ-2020/03	250,000.0	250,000.0	Үгүй	НТШ	2020-01-13	2020-01-15	2020-02-14	2020-02-24	2020-04-01	
9	Хуурай үнсний шнек шинэчлэх ажил ХАЧИ-2020/08	30,000.0	30,000.0	Үгүй	ХА	2020-03-02	2020-03-04	2020-03-11	2020-03-18	2020-04-01	
10	Вакум деаэратор суурилуулах ажил ХАЧИ-2020/09	20,000.0	20,000.0	Үгүй	ХА	2020-02-03	2020-02-05	2020-02-11	2020-02-18	2020-04-01	
	Дүн	2,510,194.0	1,573,364.5								

Нэмэлт тайлбар: Байгууллагын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг тухай бүрд захирлын тушаалаар үнэлгээний хороог томилж, ТБОНӨХБАҮХАтХуулийн дагуу зохион байгуулна.

Боловсруулсан: Ерөнхий нягтан бодогч:

\Б.Ган-Эрдэнэ\